

## planning ophaalkalender 2016

Week 26		<b>Imog</b> verstuurt blanco kalenders naar gemeenten digitaal + bijhorende planning
tussendoor		<b>Imog</b> verzamelt advertenties bij partners + data textielophaling bij Kringloopwinkel
week 28		<b>Imog</b> reserveert huis-aan-huis bedeling bij Distripost
week 34	17/aug	<b>gemeenten</b> sturen ingevulde kalenders naar Imog
week 35	24/aug	<b>Imog</b> stuurt eerste briefing aan Artex
week 36	2/sep	<b>Artex</b> bezorgt Imog eerste leesproef
Week 37	7/sep	<b>Imog</b> verstuurt 1 <sup>ste</sup> leesproef naar gemeenten met begeleidende brief + voorstel oplages
Week 38	16/sep	<b>gemeenten</b> sturen feedback op 1 <sup>e</sup> leesproef naar Imog
week 39	21/sep	<b>Imog</b> stuurt correcties naar Artex
week 40	28/sep	<b>Artex</b> bezorgt Imog tweede leesproef
Week 40	30/sep	<b>Imog</b> verstuurt 2 <sup>e</sup> leesproef naar gemeenten + ophalers met vraag voor 'goed voor druk'
Week 42	14/okt	<b>gemeenten</b> sturen 'goed voor druk' of laatste feedback
week 43	19-23 okt	<b>Imog</b> geeft laatste correcties + finale goed voor druk aan Artex
week 44		<b>Artex</b> stuurt definitieve drukproeven naar Imog
week 50	7-11 dec	<b>Imog</b> bezorgt palletbrieven aan Artex <b>Artex</b> levert drukwerk bij Mass Post Kortrijk <b>Artex</b> levert saldo bij Imog
Week 51	14-18 dec	<b>Post</b> bedielt kalenders in de bus <b>Imog</b> bezorgt gemeenten hun deel vd kalenders